

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа»
Губкинского района Белгородской области

Приказ

от 17 апреля 2020 года

№ 47

«О создании Точки Роста в МБОУ «Вислодубравская СОШ»

На основании приказа управления образования от 17 апреля 2020 года № 896 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Губкинского городского округа в 2020 году», Во исполнение плана мероприятий федерального проекта «Современная школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области;

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы в 2020 году (приложение 1).

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 2).

4. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Вислодубравская СОШ»:

№ пп	Ф.И.О.	Должность
1.	Фомина Татьяна Викторовна	Директор
2.	Худякова Любовь Павловна	Заместитель директора
3.	Зеленин Владимир Николаевич	Преподаватель – организатор ОБЖ
4.	Османов Махамад Фаризович	учитель
5.	Кошечкина Ирина Николаевна	учитель

5. Заместителю директора Худяковой Любви Павловне:

- обеспечить реализацию «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и медиаплана по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

- обеспечить достижение показателей результативности работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор школы

Т.Фомина

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе «МБОУ
«Вислодубравская СОШ» в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации мероприятия	Ответственные
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Создание Центра «Точка роста»			
1.1.	Формирование перечня оборудования, средств обучения для обновления материально-технической базы Центра	Перечень оборудования для школы	Май 2020 г.	Ковтун Н.Н.
1.2.	Разработка дизайн – проекта Центров	Дизайн – проект Центра, согласованный с начальником управления образования	Апрель-май 2020 г.	министрация школы
1.3.	Анализ кадрового состава работников общеобразовательной организации: - учителя-предметники; - педагоги дополнительного образования; - руководитель Центра	Список работников Центра	Апрель 2020 Август 2020	Администрация школы
1.4.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации: -онлайн платформа; - очные сессии	Удостоверения о повышении квалификации	По графику ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	Директор школы
1.5.	Приобретение материалов для текущего ремонта, мебели, брендинга	Накладные на получение товара, акты выполненных работ	Май -август 2020	Директор школы
1.6.	Проведение ремонта и подготовка помещений для Центров	Акт выполненных работ, фотоматериалы	Июнь-август 2020	Директор школы
1.7.	Оформление Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Акт выполненных работ, фотоматериалы	Июль-август 2020	Руководители школ

1.8.	Доставка, установка и наладка оборудования в Центре	Государственные (муниципальные) контракты	Август - сентябрь 2020	Директор школы
1.9.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центров	Приказ общеобразовательного учреждения об утверждении Положения	Август 2020	Заместитель директора
1.10.	Разработка и утверждение штатного расписания Центров	Приказ общеобразовательного учреждения об утверждении штатного расписания	Август 2020	Директор школы
1.11.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения работы Центра	Приказ об утверждении медиаплана	Июнь 2020	Заместитель директора
2.	Организация образовательного процесса в Центре			
2.1.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах	Приказ общеобразовательного учреждения об утверждении планов работы	Август 2020	Директор школы
2.2.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам и программ дополнительного образования	Приказ общеобразовательного учреждения об утверждении рабочих программ	Август 2020	Директор школы Заместитель директора
2.3.	Разработка и утверждение расписания учебных и дополнительных занятий	Приказ общеобразовательного учреждения об утверждении расписания занятий	Август 2020	Заместитель директора
2.4.	Организация набора детей	Приказ общеобразовательного учреждения о зачислении обучающихся	Август - сентябрь 2020	Директор школы
2.5.	Открытие Центра в единый день открытия в Белгородской области	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020	Администрация СОШ
3.	Проведение учебных и дополнительных занятий			
3.1.	Реализация обновленных образовательных программ	Классные журналы	В течение учебного	Заместитель директора

	по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»		года	
3.2.	Реализация дополнительных образовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время	Журналы дополнительного образования и внеурочной деятельности	В течение учебного года	Директор школы Заместитель директора
4.	Методическое сопровождение работы Центров «Точка роста»			
4.2.	Организация и проведение школьного семинара «Организационные и содержательные аспекты работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	явочный лист	Март 2020	Директор школы Заместитель директора
5.	Реализация медиаплана информационной работы Центра	Информационное освещение в СМИ	Июль 2020-июнь 2021	Директор школы Заместитель директора

Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на 2020-2021 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации 2 этапа проекта «Современная школа».	Сайты школы Печатные СМИ	Июнь, июль	Информация о реализации муниципального 2 этапа проекта «Современная школа» по созданию Центров Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Новости
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Интернет ресурсы Сайт школы	Июль-август	Подготовленные материалы	Новости
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	Сайт школы	Апрель-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте школы	Новости, анонсы, фоторепортажи
4.	Проведение ремонта помещений Центров в соответствии с брендбуком / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сайт школы	Июнь-август	Публикация адресов Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Новости, фоторепортажи

5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Печатные СМИ Сайт школы	Август - сентябрь	Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости
6.	Размещение информации о наборе обучающихся в Центры	Интернет ресурсы Социальные сети	Август - сентябрь		Новости
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Телевидение и радио	Август - Сентябрь	итоги набора детей, для приглашенных СМИ делают пресс-подход	Новости, интервью, фоторепортаж
		Печатные СМИ			
		Сайт школы			
9.	Торжественное открытие Центра	Телевидение и радио	Сентябрь	Торжественное открытие Центров с присутствием руководства округа. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, статьи
		Печатные СМИ			
		Сайт школы			
10.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Сайт школы	Ноябрь-июнь	Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью, статьи,
		Печатные СМИ Социальные сети			